

सुलवाडे जामफळ (कनोली) उपसा सिंचन योजना, जि. धुळे या प्रकल्पाच्या रुपये २४०७.६७ कोटी किंमतीच्या प्रथम सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा १०१३/(प्र.क्र.६१९/१३)/मोप्र-१

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक:-०२ नोव्हेंबर, २०१७

पहावे:- १. महामंडळ निर्णय क्र.तापाविमं/ कासं / प्रवि-१/ प्रमा/७०/९९, दि.२.२.१९९९

प्रस्तावना :

सुलवाडे जामफळ (कनोली) उपसा सिंचन योजनेद्वारे धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील दभाशी गावाजवळ तापी नदीतून अस्तित्वातील सुलवाडे बॅरेजच्या वरच्या (U/S) भागातून उपसा करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्प तापी खोऱ्यात स्थित आहे. सदर प्रकल्पामुळे धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील ४८ गावातील २६९०७ हे.व धुळे तालुक्यातील २३ गावातील ६४६० हे. एकुण ३३३६७ हे. क्षेत्र सिंचित होणार आहे.

सुलवाडे जामफळ (कनोली) उपसा सिंचन योजनेस संदर्भ क्र.१ नुसार महामंडळ निर्णय क्र.तापाविमं/ कासं / प्रवि-१/ प्रमा/७० /९९, सन १९९९ मध्ये रु.७८८.८९ कोटी इतक्या किंमतीस (दरसूची १९९९-२०००) मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

तथापि,बांधकामाचे दरम्यान दरसूचीतील बदलामुळे वाढ, जादा दराच्या निविदेमुळे झालेली वाढ, भुसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ (विशेषतः नविन भुसंपादन कायद्यामुळे), अपुऱ्या तरतूदीमुळे झालेली वाढ, नवीन तरतूदीमुळे झालेली वाढ व इतर अनुषंगिक खर्चामुळे प्रकल्प किंमतीत वाढ झाली. त्यामुळे तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासनास मान्यतेस्तव सादर केला आहे.

प्रकल्प अहवालावर दि.०७/९/२०१७ रोजी झालेल्या व्यय अग्रक्रम समितीचे बैठकीत चर्चा झाली आहे. व्यय अग्रक्रम समितीने बांधकामाची सद्यःस्थिती, किंमत वाढीची कारणमिमांसा, प्रकल्पातील कामाच्या अनुषंगाने, सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात नमुद केलेली निरीक्षणे व त्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही याचा परामर्श घेऊन धुळे जिल्ह्याच्या शिंदखेडा व धुळे तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रास वरदान ठरणान्या सुलवाडे जामफळ (कनोली) उपसा सिंचन योजनेचे काम पूर्णत्वास नेण्याच्या उद्देशाने, जलसंपदा विभागाच्या सन २०१४-१५ च्या दरसूचीवर आधारित रुपये २४०७.६७ कोटी इतक्या किंमतीच्या प्रथम सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे. तथापि प्रथम पंपगृह १ व २ ,जामफळ धरणाचे काम व त्यावर आधारित २६९०७ हेक्टर सिंचन निर्मितीचे म्हणजे रुपये १२९४.९२ कोटीचे काम (टप्पा १) केंद्रीय अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्यास पूर्ण करण्याबाबत व्यय अग्रक्रम समितीने निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :

सुलवाडे जामफळ (कनोली) उपसा सिंचन योजना शिंदखेडा व धुळे तालुका जि. धुळे या प्रकल्पाच्या जलसंपदा विभागाच्या सन २०१४-१५ च्या दरसूचीवर आधारित रुपये २४०७.६७ कोटी (रुपये दोन हजार चारशे सात कोटी सद्दुशष्ट लक्ष फक्त) [प्रत्यक्ष कामासाठी रुपये २१८३.२५ कोटी (रुपये दोन हजार एकशे त्र्याह्यांशी कोटी पंचविश लक्ष) व अनुषंगीक खर्च रुपये २२४.४२ कोटी (रुपये दोनशे चोविश कोटी बेचाळीस लक्ष] इतक्या किंमतीस खालील अटींच्या अधीन राहून प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

- १) योजनेसाठी केंद्रीय अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्यासच त्या निधीतून सदर उपसा सिंचन योजनेतील प्रथमतः पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठीच निविदा प्रक्रिया राबवून काम सुरु करावे.
- २) टप्पा १ काम पूर्ण झाल्याशिवाय दुस-या टप्प्याच्या कामाच्या कामाचे नियोजन, निविदा व काम सुरु करण्याची कार्यवाही करू नये. असे न केल्यास संबंधित जबाबदार अधिका-यांवर सेवा समाप्ती बाबतची कडक कारवाई करण्यात येईल.
- ३) टप्पा १ व २ च्या कामाच्या निविदा यापूर्वीच अस्तित्वात असल्यास त्यांची व्याप्ती टप्पा १ पर्यंतच्या कामापुरतीच सिमित करण्याची कार्यवाही महामंडळाकडून करावी.
- ४) तसेच टप्पा २ च्या कामाच्या निविदा रद्द करण्यात येउन तसा अहवाल शासनास सादर करावा.
- ५) सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालातील आक्षेपांची विहीत पध्दतीने पूर्तता करावी.
- ६) राज्यस्तरिय तांत्रिक सल्लागार समिती च्या अहवालातील मुद्द्यांची पूर्तता करावी.
- ७) जलसंपदा विभागाच्या दिनांक २/५/२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार या प्रकल्पांतर्गतच्या लाभक्षेत्रात सूक्ष्म सिंचनास पुरक वितरण व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने तसेच वितरण व्यवस्थेचे भू-संपादन कमी करणेसाठी प्राधान्याने तांत्रिक निकषाच्या आधारावर नलिका वितरण प्रणालीचा अवलंब करावा.
- ८) आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश करू नये.
- ९) संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणीवापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणीवापर संस्थेस हस्तांतरीत करावे.
- १०) सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वितीकरणाचे विविध टप्प्यावर क्षेत्रिय अधिका-यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयास व क्षेत्रिय अनियमितता झाली असल्यास अशा अनियमिततेस सहमती असे गृहीत धरता येणार नाही.

प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा परिशिष्ट “अ” मध्ये सोबत जोडला आहे.

या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (८०)सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ एच७६३) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४५/१४३४, दि.२०/७/२०१७ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८३/व्यय-१२, दि.११/८/२०१७ अन्वये तसेच व्यय अग्रक्रम समितीने दि.०७.०९.२०१७ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७११०२१२०६४८१९२७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(श.शं दाभाडकर)
शासनाचे अवर सचिव.

सहपत्र: परिशिष्ट “अ”

प्रत-

- १) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.
- ५) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव.

शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा १०१३/(प्र.क्र.६१९/१३)/मोप्र-१, दि. ०२/११/२०१७ चे सहपत्र

परिशिष्ट “अ”

सुलवाडे जामफळ (कनोली) उपसा सिंचन योजना शिंदखेडा व धुळे तालुक्यातील जि. धुळे या प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा

(रक्कम रु. कोटी मध्ये)

उपशिर्ष	मंजूर नव्याने प्रमा नुसार (दरसुची-१९९९-२०००)	प्रस्तावित प्रथम सुप्रमा नुसार (दरसुची २०१४-१५)	वाढ/ घट (+/-)	मार्च २०१५ अखेर झालेला खर्च	उर्वरित कामाची किंमत
(अ) शिर्षकामे					
अ-प्राथमिक	१.९२	०.५२	-१.४०	०.२२	०.३०
बी-भूसंपादन	३०.७८	१८८.१९	१५७.४१	१.३९	१८६.८०
सी-मुख्य कामे	५८६.१७	१५८३.९३	९९७.७६	७.२७	१५७६.६६
डी - मुख्य विमोचक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
के - इमारती	१.८६	२.०२	०.१६	०.००	२.०२
एम - वृक्षसंवर्धन	०.५८	१.६९	१.११	०.००	१.६९
ओ - संकिर्ण	११.५१	०.५०	-११.०१	०.००	०.४६
पी - देखभाल	१.८१	१६.१६	१४.३५	०.००	१६.१६
क्यु-टि अँड पी.	३.०९	१.७३	-१.३६	०.००	१.७३
आर - दळणवळण	३.६४	७.५९	-१.७४	०.००	७.५९
वाय -तूट	१.७८	०.०४	५.९६	०.००	०.०४
एक्स - पर्यावरण	०.१०	९.९९	९.८९	०.००	-१.२३
विद्युत प्रणाली	२४.६८	३०.६४	५.९६	०.००	३०.६४
एकूण (अ)	६६७.८२	१८४३.००	११७७.०९	८.९२	१८३४.०८
(ब) कालवे व वितरण व्यवस्था					
अ - प्राथमीक		१.२५	१.२५	०.००	१.२५
ब - भूसंपादन		८७.८४	८७.८४	०.००	८७.८४
सी- कामे		०.००	०.००	०.००	०.००
डी - विमोचक		१.२४	१.२४	०.००	१.२४

उपशिर्ष	मंजूर नव्याने प्रमा नुसार (दरसुची-१९९९- २०००)	प्रस्तावित प्रथम सुप्रमा नुसार (दरसुची २०१४-१५)	वाढ/ घट (+/-)	मार्च २०१५ अखेर झालेला खर्च	उर्वरित कामाची किंमत
इ- प्रपात	८३.४२	७.०२	७.०२	०.००	७.०२
एफ -RHT works		८.७८	८.७८	०.००	८.७८
जी - पूल		२.९९	२.९९	०.००	२.९९
एच - एस्केप		०.१०	०.१०	०.००	०.१०
एल - माती काम		९.३९	९.३९	०.००	९.३९
एम - वृक्षसंवर्धन		०.८३	०.८३	०.००	०.८३
पी - देखभाल		२.४७	१.०४	०.००	२.४७
क्यु-टि अँड पी.		०.६०	०	०.००	०.६०
यु- वितरीका		१६४.८८	०	०.००	१६४.८८
व्ही-वॉटर कोर्स		५१.४२	-०.०५	०.००	५१.४२
डब्यु- निचरा चारी		०.०२	०	०.००	०.०२
एकूण (ब)	८३.४२	३४०.२५	२५६.८३	०.००	३४०.२५
(क)एकूण कामे (अ+ब)	७५१.३४	२१८३.२५	१४३१.९१	८.९२	२१७४.३३
अनुषंगीक खर्च	३७.६४	२२४.४२	१८६.७८	०.००	२२४.४२
एकूण	७८८.८९	२४०७.६७	१६१८.७८	८.९२	२३९८.७५

(श.शं दाभाडकर)
शासनाचे अवर सचिव.